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Постановка проблеми. Починаючи з 90-х 
років минулого століття  і по сьогоднішній день 
питання покращення інвестиційного клімату, акти-
візації внутрішніх інвестиційних ресурсів та залу-
чення іноземних інвестицій в національну еконо-
міку були і залишаються пріоритетними завда-
ннями в роботі  усіх ланок державного управління  
України. 

Впровадження ринкових механізмів з 
однієї сторони і дія об’єктивних економічних зако-
нів з іншої, сприяли появі та розвитку сучасних 
інструментів управління інвестиціями у вітчизняній  
економіці. Особливої уваги заслуговує такий 
інструмент – як проектне управління. 

Сучасне управління проектами – це сво-
єрідний світ, де працює велика кількість фахівців: 
достатньо сказати, що тільки в європейську асо-
ціацію управління проектами (ІРМА) входять всі 
без винятку європейські країни. В цьому світі вида-
ються книги, журнали, проходять щорічні конгреси 
і робочі семінари, розробляються національні та 
міжнародні стандарти та ін. 

Україна як і більшість країн колишнього 
СРСР присутня в цьому світі, однак ще недостат-
ньо ефективно використовує на практиці цю по-
тужну систему.   

Однак слід зауважити, що проектне управ-
ління в Україні переживає друге народження. Про 
це свідчить поява в Україні дипломованих фахівців 
з проектного менеджменту, центрів з їх підготовки 
та сертифікації за міжнародними стандартами, 
підготовка у вищих навчальних закладах студентів 
за цим напрямом, поява на українських ринках та 
активне впровадження професійного програмного 
забезпечення для управління проектами, зростання 
попиту на ринках праці на послуги спеціалістів  
відповідного фаху.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні здобутки проектного менеджменту є 
досить значними. Серед вітчизняних та зарубіжних 

вчених уваги заслуговують наукові праці А. А. Мазаракі, 
А. А. Пересади, І. А. Бланка, О. Д. Вовчак,                 
В. Г. Федоренка, І. І. Мазура, В. Г. Балашова,                
Р. Б. Тяна, В. П. Савчука, В. А. Верби, Г. Карцнера, 
Г. Дітхелма, П. Мартіна, Р. Арчибальда, Д. Де Кар-
ло та ін.   

Управління проектами, як управління змі-
нами, є досить розвинутою сферою теорії управ-
ління, результати досліджень в якій знаходять ши-
роке застосування на практиці [1, с.4]. 

Поряд з цим, як відмічає В. А. Вісящев, 
потреба розробки теорії проектного управління, 
належним чином адаптованої до умов перехідної 
економіки України, є однією з важливих передумов 
більш ефективного та системного подолання проб-
лем перехідного періоду в умовах жорстко обме-
жених фінансових, матеріальних, часових ресурсів [2]. 

Як зазначають В. Міхеєв та Д. Пеллс, кож-
на країна проходить, свій шлях "дозрівання"  управ-
ління проектами, але цей шлях зародження та осво-
єння управління проектами в різних країнах  від-
повідає загальним тенденціям  [3, c.174]. На кож-
ному рівні зрілості повинна бути досягнута 
"критична" маса. Тільки тоді кількість накопичених 
знань, досвіду людей переходить в іншу якість. Цей 
закон переходу "кількості  в якість" є базовим в 
будь-якій моделі зрілості управління проектами, в 
тому числі і по відношенню до тієї чи іншої країни. 

Основна мета статті. Метою написання 
даної статті було висвітлення стану та перспектив 
розвитку проектного менеджменту в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Становле-
ння та розвиток управління проектами в будь-якій 
країні  відбувається за такими напрямками: 

 наука та дослідження; 
 освіта та навчання; 
 практичний менеджмент; 
 професія; 
 ринок послуг та забезпечення; 
 професійні товариства. 
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Розглянемо стан та перспективи розвитку 
кожного  з цих напрямків в Україні. 

Управління проектами як наука  – це  
система спеціальних  знань, котра пов’язана: 

 з дослідженням формування, розвитку і 
функціонування виробництва через реалі-
зацію організаційних проектів як перви-
нних елементів цілеспрямованої промис-
лової та економічної діяльності в умовах 
зовнішнього ринкового середовища; 

 з вивченням взаємозв’язків і закономір-
ностей, що виникають у процесі управ-
ління людськими, матеріальними, фінансо-
вими, інформаційними та іншими ресур-
сами протягом життєвого циклу проекту 
при досягненні визначеного корисного ре-
зультату стосовно складу та обсягу робіт, 
вартості, часу, якості й забезпечення кон-
куруючих потреб учасників проекту, а та-
кож проблеми удосконалення організації 
виробничих процесів у різних галузях на-
родного господарства.  
Основними напрямками досліджень  галузі 

науки "Управління проектами" є:  
 оптимізація організаційних і функціональ-

них структур підприємств або виробництв.  
 управління ресурсами, вдосконалення їх 

структури, оптимізація ресурсних потоків 
на виробництві;  

 організація та розвиток виробництв через 
реалізацію проектів, координація основних 
і допоміжних виробничих та технологічних 
процесів;  

 управління інтеграцією й інформаційними 
зв'язками в проектах;  

 управління змістом, часом, трудовими та 
матеріальними ресурсами, закупівлями, 
вартістю проекту;  

 управління якістю проекту, аналіз та 
управління ризиком у проекті;  

 розроблення ефективних проектів та орга-
нізаційних засобів реконструкції технічно-
го переозброєння підприємства, інтенсифі-
кації виробництва, надійності й ритмічно-
сті виробництва;  

 удосконалення організаційного управління 
виробництвом, розроблення й адаптація 
математичних моделей для розв'язання 
завдань організаційного управління.  
Управління проектами відноситься до спе-

ціальностей, за якими проводяться захист дисер-
тацій на здобуття наукових ступенів кандидата 
наук і доктора наук. 

Постановою Кабінету Міністрів України            
№ 507, що прийнята 1997 році, в Україні введено 
нову навчальну спеціальність – «Проектний менед-
жмент». В 2005 році Наказом Міністерства освіти 
України № 363 спеціальність «Проектний менедж-
мент» було перейменовано на «Управління про-
ектами». Дана спеціальність входить до групи 
«Специфічні категорії». На сьогоднішній день у 
вищих навчальних закладах України за спеціаль-

ністю «Управління проектами» здійснюється підго-
товка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«спеціаліст» та «магістр».   

Поряд із  цим в українських вузах на ряді 
спеціальностей таких як "Менеджмент організацій» 
та «Державна служба» здійснюється навчання та 
підготовка фахівців за  спеціалізацією «Управління 
проектами». 

 Розглядаючи управління проектами, як нав-
чальну дисципліну відмітимо, що це – це синте-
тична дисципліна, що поєднує у собі як спеціальні 
знання, так і знання інших сфер та галузей.  

Управління проектами – одна з дисциплін, 
що належить до тих, які створюють основну базу 
знань, необхідну для ефективної підготовки 
фахівців з менеджменту та ІТ – технологій.  

Предметом вивчення даної дисципліни є 
процеси управління проектами, які здійснюються з 
використанням специфічних методів і інструментів, 
що забезпечують розв’язання завдань управління 
проектами. 

Навчальні дисципліни з управління проек-
тами в ряді вітчизняних вузів читаються при під-
готовці фахівців за програмою МВА. 

Паралельно системі вищої освіти в Україні 
підготовка фахівців з управління проектами здій-
снюється професійними організаціями. Фахівцям, 
які пройшли навчання та підтвердили свій про-
фесійний рівень такими організаціями  видаються 
сертифікати міжнародного зразка. 

Ще одною гілкою у вітчизняній системі 
професійної підготовки фахівців з управління про-
ектами є навчально-тренінгові центри та приватні 
особи, які проводять тренінги та бізнес-семінари.  
Слухачами таких тренінгів та семінарів є здебіль-
шого представники різних ланок управління вітчи-
зняних підприємств та організацій, а їх тематика та 
зміст мають більш прикладний  характер.   

Дослідження практичної діяльності вітчиз-
няних підприємств, показало значний їх розвиток в 
напрямку управління проектами. Рівень розвитку 
системи управління проектами на підприємстві 
значною мірою залежить від рівня інвестиційної 
активності галузі, в якій працює те чи інше під-
приємство. Яскравим прикладом цього є вітчизняна 
галузь цивільного будівництва та торгівля. Саме в 
цих галузях за останні роки було найбільш повно 
реалізовано сучасні інструменти проектного менед-
жменту. 

Використання методів проектного менедж-
менту викликало ряд змін, які стосувалися  різних  
сторін діяльності вітчизняних підприємств. Серед 
них необхідно відмітити наступні: 

1. Організаційні зміни; 
2. Зміни, які стосуються механізмів управлі-

ння фінансовими ресурсами на підприємстві;  
3. Зміни, які стосуються механізмів управлі-

ння матеріальними ресурсами на підприємстві;  
4. Зміни, які стосуються механізмів управлі-

ння трудовими ресурсами на підприємстві;  
5. Зміни, які стосуються виконання функцій 

інформаційного забезпечення управління 
підприємством.  
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За останні роки в пропозиціях вітчизняних 
кадрових агенцій все частіше почали з’являтись 
вакансії із загадковою назвою керівник чи то 
менеджер проекту, а саме поняття «менеджер про-
екту» тісно увійшло в діловий лексикон нарівні із 
термінами  «проект», «управління проектами», 
«проектний офіс».    

На сьогоднішній день та особливо в док-
ризовий період на ринку праці України професія 
керівник проекту є досить затребуваною та високо-
оплачуваною. Поряд із цим професія керівника 
проекту, не залишилась поза увагою вітчизняного 
трудового законодавства.  

Так в національному класифікаторі про-
фесій ДК 003:2010  в класі 123 «Керівники функ-
ціональних підрозділів» передбачено підклас 1238 
«Керівники проектів та програм», в розділі 2 «Про-
фесіонали» передбачено підгрупу 2447.2  «Про-
фесіонали з управління проектами та програмами» 
[4].  

В сучасному бізнесі робота по управлінню 
проектами є свого роду мистецтвом та потребує 
багато знань, часу та зусиль. Керівники проектів – 
це ключові фігури на підприємствах таких галузей 
як: цивільне та промислове будівництво, маши-
нобудування, промислове виробництво та ін. 

На відміну від функціональних керівників, 
керівнику проекту, досить часто доводиться прий-
мати рішення, що пов’язані з різними об’єктами 
управління – матеріальні та фінансові ресурси, кад-
рове забезпечення та капітальні вкладення,  заку-
півельні, виробничі та збутові процеси, транспорт, 
логістика та ін. Це своєю чергою вимагає володіння 
практичними навиками загального менеджменту та 
наявності знань у сфері: 

 підприємницької діяльності; 
 господарського, трудового та фінансового 

права; 
 бухгалтерського обліку та оподаткування; 
 операційного та фінансового менеджменту, 

а також менеджменту персоналу; 
 комерції та логістики. 
Вітчизняні фахівці з управління проектами 

мають можливість пройти в Україні сертифікацію 
за програмою Міжнародної асоціації управління 
проектами (IPMA) та програмою Інституту проек-
тного менеджменту(PMI).  

Програмою IPMA передбачено чотири рівні 
сертифікації:  

1. Рівень A – сертифікований директор про-
екту; 

2. Рівень B – сертифікований старший ме-
неджер проектів; 

3. Рівень С – сертифікований менеджер про-
ектів; 

4. Рівень В – сертифікований помічник 
менеджера проектів[5]. 

Сертифікацію фахівців з управління проекта-
ми по програмі PMI проводять за трьома ступенями: 

1.  Професіонал проектного менеджменту 
(Project Management Professional); 

2.  Ступінь для починаючих менеджерів про-
ектів, членів проектних команд та студен-

тів (Certified Associate in Project Mana-
gement); 

3.  Ступінь для підтвердження кваліфікації 
професіоналів проектного менеджменту 
(Program Management Professional) [6]. 
Активізація інвестиційної діяльності, роз-

виток підприємництва та поява складних управ-
лінських структур у приватному бізнесі України за 
останнє десятиріччя сприяли появі консалтингових 
послуг. Серед таких послуг чільне місце займають 
послуги з управління проектами.  

Зміст таких послуг полягає у здійсненні 
консалтинговою компанією на платній основі робіт  
з управління проектом. При цьому консалтингові 
компанії можуть виконувати більшість функцій з 
управління проектом або залучатись для вирішення 
окремих завдань в проекті.   

Результати аналізу бізнес-пропозицій про-
відних консалтингових компаній України, пока-
зали, що пропонований перелік робіт по управ-
лінню проектами є досить широким. Пропонований 
обсяг послуг здебільшого стосується управління 
нескладними проектами, а наданням послуг з 
управління технологічно складними проектами в 
Україні займаються  окремі компанії. Перелік таких 
компаній є значно вужчий, а за рядом напрямків 
такі компанії  взагалі відсутні в Україні. 

Розвиток управління проектами, як в 
Україні так і за кордоном, невід’ємно пов'язаний з 
розвитком інформаційних технологій. Дослідження 
функціональних можливостей сучасного програм-
ного забезпечення для управління показують, що 
вже понад десять років проект не залишається поза 
увагою вітчизняних та зарубіжних програмістів. 

Сучасний ринок програмного забезпечення 
в Україні пропонує комплексні рішення для управ-
ління проектами та рішення, в яких функції управ-
ління проектами реалізовані фрагментарно.    

Серед поширених програмних  продуктів 
для управління проектами, які присутні на вітчи-
зняному ринку, слід відмітити програмні продукти 
наступних виробників: 

1. Корпорації Microsoft: Microsoft Project, 
Microsoft Office Project Server та Microsoft 
Project Web Access; 

2. Корпорації Oracle: Primavera P6 Enterprise 
Project Portfolio Management; Primavera P6 
Professional Project Management; Primavera 
P6 Analytics; Primavera Portfolio Manage-
ment; Primavera Inspire for SAP;  Primavera 
Contract Management; Primavera Risk Analy-
sis; Primavera Earned Value Management; 
Primavera Contractor; Primavera Integration 
Solutions; 

3.  Корпорації  SAP AG: SAP ERP Financials,  
SAP ERP Operations, SAP PLM;  

4. Компанії "Спайдер Проджект": Spider 
Project Professional, Spider Project Desktop 
Plus, Spider Project Desktop, Spider Project 
Lite;  

5. Компанії 1С: "1С:Предприятие 8 Управ-
ление проектным офисом"; "1С:Управле-
ние проектной организацией"; "1С:Деве-
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лопмент и управление недвижимостью"; 
"1C:Управление производственным пред-
приятием 8". 
На сьогоднішній день, професійні това-

риства представляють найбільш персоніфікований 
аспект світу управління проектами, який включає: 

- професійні товариства за інтересами; 
- міжнародні спілки серед менеджерів про-

ектів та програм; 
- товариства менеджерів проектів та програм 

в середині глобальних організацій; 
- товариства користувачів програмних про-

дуктів для управління проектами та прог-
рамами; 

- особисті мережі; 
- товариства менеджерів проектів та програм 

на основі WEB-мереж та професійні фору-
ми; 
Першим професійним товариством з управ-

ління проектами в Україні є Українська асоціація 
управління проектами (УКРНЕТ) / Ukrainian Project 
Management Association "UPMA".  

Українська асоціація управління проектами 
створена в 1991 році. З 1993 року є членом Між-
народної організації управління проектами ІРМА 
(International Project Management Association). Асо-
ціація провадить активну співпрацю з міжнарод-
ними та національними професійними організа-
ціями багатьох країн. Основними напрямками 
діяльності асоціації є навчання та сертифікація фа-
хівців з управління проектами, сертифікація техно-
логічного рівня організацій по управлінню проек-
тами, підготовка стандартів по управлінню проек-
тами, проведення різноманітних досліджень діяль-
ності підприємств та організацій з використанням 
проектного підходу, а також надання консалтин-
гових послуг по управлінню проектами.  

З розвитком інтернет-технологій в Україні, 
професійні товариства з управління проектами 
дедалі частіше  почали виникати в мережі Інтернет. 
Особливістю таких професійних товариств є те що, 
для участі в них відсутні освітні, фінансові та 
географічні бар’єри. Тому учасниками таких това-
риств можуть бути як новачки так і професіонали, 
як теоретики так і практики. Досить активно про-
фесійні товариства з управління проектами  вини-
кають як групи в соціальних мережах (Facebook, 
Twitter, Вконтакте та ін.) та професійних мережах 
(LinkedIn, Profeo та ін.).  

Перевагами участі в таких групах є: 
- можливість міжнародного та міжгалузево-

го обміну передовим досвідом в сфері 
управління проектами; 

- оперативне інформування про важливі по-
дії в професійному світі управління проек-
тами (конференції, форуми, презентації та 
ін.); 

- можливість більш швидкого пошуку про-
позицій по працевлаштуванню та ін. 

Поряд із активним розвитком та впровад-
женням технологій управління проектами у вітчиз-
няному бізнесі, на державному рівні для управління 
національними проектами в Україні 30 червня 2010 
року створено Державне агентство України з управ-
ління національними проектами. 

Державне агентство України з управління 
національними проектами є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України.  

Висновки. Як бачимо, впровадження та 
розвиток технологій управління проектами  відбу-
вається на усіх рівнях вітчизняної економіки. Вис-
вітлені тенденції останніх років свідчать про пере-
хід економіки України на якісно новий рівень 
управління проектами. 

Методологія проектно-орієнтованого управ-
ління в Україні стала загальновизнаною ідеологією 
розробки і здійснення комерційних та інших про-
ектів. Безумовно, всі організації і підприємства в 
процесі своєї діяльності здійснюють проекти, і все 
більша кількість їх реалізується саме в рамках 
проектного підходу. Успішне виконання проекту 
залежить від багатьох чинників. Ключовими серед 
них є вибір топ-менеджера, створення проектної 
команди, залучення інших трудових ресурсів до 
проекту з метою його успішного і найбільш 
ефективного завершення.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
1. Балашов В. Г. Механизмы управления 

организационными проектами / В. Г. Балашов,           
А. Ю. Заложнев, Д. А. Новиков. – М.: ИПУ РАН, 
2003. – 84 с. 

2. Вісящев В. А. Науково-методичні основи 
управління проектами: Економічний аспект.: авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економіч-
них наук: спец. 08.02.03 – „Організація управління, 
планування і регулювання економікою”/ В. А. Віся-
щев; Науково-дослідний економічний інститут еко-
номіки та з питань європейської інтеграції України. 
К., 2003. 

3. Управленческий консультант. Настольная 
книга руководителя. – К.: ТзОВ «БУК», 2005. –            
384 с. 

4. Про затвердження, внесення зміни та 
скасування нормативних документів, станом від 28 
липня 2010 року № 327 (Нормативний документ 
Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики. Наказ)/ [Елек-
тронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon1.ra-
da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

5. Сайт Української асоціації управління 
проектами: [Електронний ресурс]. – режим досту-
пу:http://upma.kiev.ua/content/view/40/78/lang,ukraini
an/ 

6. Сайт Інституту проектного менеджменту: 
[Електронний ресурс]. – режим доступу:  http://pmi. 
org.ua/ru/certification. 

 
 




